



Názov operačného programu: OP Informatizácia spoločnosti

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Rozvoj elektronických služieb súdnictva
Kód ITMS	21110120052
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Kód výzvy	OPIS-2013/1.1/68-NP
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	2
Monitorované obdobie	08/2014 - 10/2014

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trenčiansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Žilinský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Košický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trnavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	12/2013		05/2014
Ukončenie realizácie aktivít projektu	10/2015		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	28 492 566,80	15 003 220,83	52,66

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Analýza a dizajn IS	12/2013	07/2014	07/2014	prebieha
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	12/2013	07/2014	05/2015	prebieha
Implementácia IS	01/2014	-	05/2015	-
Nasadenie IS	11/2014	-	10/2015	-
Testovanie IS	11/2014	-	10/2015	-
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	12/2013	05/2014	10/2015	prebieha
Publicita a informovanosť	12/2013	05/2014	10/2015	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Analýza a dizajn IS	2 521 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implementácia IS	3 226 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nasadenie IS	867 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	20 318 585,20	14 982 792,00	0,00	0,00	73,74	0,00

Hlavné aktivity						
Testovanie IS	1 084 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	402 222,80	20 428,83	0,00	0,00	5,08	0,00
Publicita a informovanosť	71 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 492 566,80	15 003 220,83	0,00	0,00	52,66	0,00

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Analýza a dizajn IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	0	0,00
Analýza a dizajn IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	0	0,00
Analýza a dizajn IS	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	0	0,00
Implementácia IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	0	0,00
Implementácia IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	0	0,00
Implementácia IS	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	0	0,00
Nasadenie IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	0	0,00
Nasadenie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	0	0,00
Nasadenie IS	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	0	0,00
Testovanie IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	0	0,00
Testovanie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	0	0,00

Hlavné aktivity						
Testovanie IS	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	0	0,00	

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	0	58	0	0,00
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	68	0	0,00
Výsledok	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0	10	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	68	0	0,00

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	68	0	0,00

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	--------------------------------

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	--------------------------------

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	68	0	0,00

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Analýza a dizajn IS	Skutočný začiatok aktivity v 07/2014 (podpis dodávateľskej zmluvy dňa 09.07.2014), v Zmluve o poskytnutí NFP bude začiatok aktivity upravený v zmysle dodávateľského harmonogramu na základe žiadosti o zmenu projektu po podpise dodatkov k dodávateľským zmluvám. Posun plánovaného začiatku aktivity nebude mať vplyv na celkový termín ukončenia projektu.
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Skutočný začiatok aktivity v 07/2014 (podpis dodávateľskej zmluvy dňa 09.07.2014), v Zmluve o poskytnutí NFP bude začiatok aktivity upravený v zmysle dodávateľského harmonogramu na základe žiadosti o zmenu projektu po podpise dodatkov k dodávateľským zmluvám. Posun plánovaného začiatku aktivity nebude mať vplyv na celkový termín ukončenia projektu.
Implementácia IS	Skutočný začiatok aktivity je naplánovaný na 01/2015, v zmluve o poskytnutí NFP bude začiatok aktivity upravený v zmysle dodávateľského harmonogramu na základe žiadosti o zmenu projektu po podpise dodatkov k dodávateľským zmluvám. Posun plánovaného začiatku aktivity nebude mať vplyv na celkový termín ukončenia projektu.
Nasadenie IS	Skutočný začiatok aktivity je naplánovaný na 07/2015, v zmluve o poskytnutí NFP bude začiatok aktivity upravený v zmysle dodávateľského harmonogramu na základe žiadosti o zmenu projektu po podpise dodatkov k dodávateľským zmluvám. Posun plánovaného začiatku aktivity nebude mať vplyv na celkový termín ukončenia projektu.
Testovanie IS	Skutočný začiatok aktivity je naplánovaný na 04/2015, v zmluve o poskytnutí NFP bude začiatok aktivity upravený v zmysle dodávateľského harmonogramu na základe žiadosti o zmenu projektu po podpise dodatkov k dodávateľským zmluvám. Posun plánovaného začiatku aktivity nebude mať vplyv na celkový termín ukončenia projektu.
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Z dôvodu neskoršieho podpisu Zmluvy o NFP oproti plánovanému termínu v ŽoNFP a teda aj posunu začiatku realizácie aktivít na máj 2014 sa posúva aj plánovaný začiatok aktivity Riadenie projektu z pôvodného decembra 2013 na máj 2014. Táto zmena bude súčasťou žiadosti o zmenu projektu. Posun plánovaného začiatku aktivity nebude mať vplyv na celkový termín ukončenia projektu.
Publicita a informovanosť	Z dôvodu neskoršieho podpisu Zmluvy o NFP oproti plánovanému termínu v ŽoNFP a teda aj posunu začiatku realizácie aktivít na máj 2014 sa posúva aj plánovaný začiatok aktivity Publicita a informovanosť z pôvodného decembra 2013 na máj 2014. Táto zmena bude súčasťou žiadosti o zmenu projektu. Posun plánovaného začiatku aktivity nebude mať vplyv na celkový termín ukončenia projektu.

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Po ukončení procesu podpisu dodávateľských zmlúv, ktoré zabezpečujú realizáciu hlavných aktivít, vydalo tlačové oddelenie MS SR tlačovú správu o začiatku realizácie projektu s názvom "Rozvoj elektronických služieb súdnictva" s krátkym popisom cieľov, výstupov projektu a zdrojov financovania. Tlačová správa bola dňa 11.07.2014 uverejnená na internetovom portáli MS SR, text prikladáme ako prílohu č.2 k MS č.1. Na webovej stránke MS SR bola umiestnená trvalá informácia o projekte, ktorá bude v priebehu realizácie aktivít dopĺňaná o aktuálny a priebežné správy o stave realizácie projektu.

V 10/2014 bola predložená dokumentácia z procesu VO - zabezpečenie povinnej publicity projektu na ex-ante kontrolu. RO OPIS odporúča túto dokumentáciu doplniť, po doplnení požadovaných dokumentov bola dokumentácia opätovne predložená na ex-ante kontrolu. Bezodkladne po úspešnom ukončení verejného obstarávania bude zabezpečená povinná publicita projektu prostredníctvom reklamnej tabule, ktorá bude nainštalovaná vo verejných priestoroch MS SR. Ostatná publicita bude zabezpečená v zmysle Manuálu pre publicitu podľa výsledného harmonogramu z verejného obstarávania.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

15. Doplnujúce informácie

Po procese schvaľovania štúdie uskutočniteľnosti pre projekt „RESS“ projektový tím MS SR pracoval súbežne na príprave Žiadosti o poskytnutie NFP a na príprave procesu verejného obstarávania pre hlavné aktivity.

Harmonogram verejného obstarávania (hl. aktivity):

- zverejnenie predbežného oznámenia (04.01.2013)
- zverejnenie oznámenia o vyhlásení VO (23.01.2013)
- príprava súťažných podkladov (10/2012-08/2013)
- lehota na predkladanie ponúk (do 09.12.2013)
- vyhodnotenie predložených ponúk (do 11.12.2013)
- elektronická aukcia (do 19.12.2013)

Žiadosť o poskytnutie NFP bola zo strany MS SR predložená dňa 20.11.2013, následne po rozhodnutí o schválení

Žiadosti o poskytnutie NFP zo strany RO bola dňa 20.05.2014 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Po podpise ZoNFP bola predložená príslušná dokumentácia z verejného obstarávania na kontrolu zo strany RO a SORO pred podpisom zmluvy (28.05.2014), proces VO bol zo strany RO a SORO akceptovaný dňa 07.07.2014, následne sme pristúpili k podpisu dodávateľských zmlúv (09.07.2014). Dňa 29.07.2014 boli predložené podpísané zmluvy na administratívnu kontrolu (po podpise).

Po procese schvaľovania žiadosti o zmenu projektu v zmysle zmien vyplývajúcich z procesu VO bol dňa 31.10.2014 podpísaný Dodatok ku Zmluve o poskytnutí NFP. V rámci realizácie hlavných aktivít vyplynuli zmeny, ktoré následne boli zapracované do dodatkov k dodávateľským zmlúvám, ktoré boli v 10/2014 akceptované zo strany RO/SORO OPIS. V súčasnosti pripravujeme žiadosť o zmenu projektu v zmysle zmien vyplývajúcich zo zmien dodávateľských zmlúv. Dňa 06.10.2014 sme požiadali o výnimku zo SFR, MF SR výnimke vyhovel, pričom sme požiadali o poskytnutie mimoriadnej zálohovej platby vo výške 14.982.792,00 Eur na úhradu výdavkov spojených s dodávkou HW.

V rámci hlavných aktivít pokračujeme v analyt. prácach (IS ESS - pokračovanie v pripomienkovaní a schvaľovaní Závazných zadaní pre jednotlivé služby, kickoff meeting pred fázou detail. funkč. špecif., podpis dodatku č.1 k ZoD, IS Ú - ukončená dodávka HW, podpis dodatku č.1 k ZoD, IS V - ukončenie dodávky HW), podpis Dodatku č.1 k ZoNFP).

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2014				378 506,70
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2015	4 000 000,00			

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Zoznam legislatívnych aktov k 31.10.2014
2	Analýza PKI k 31.10.2014

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok
a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: