



Názov operačného programu: OP Informatizácia spoločnosti

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

| | |
|--|---|
| Názov projektu | Rozvoj elektronických služieb súdnictva |
| Kód ITMS | 21110120052 |
| Kód rozhodnutia EK | |
| Prijímateľ | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky |
| Operačný program | 2110002 OP Informatizácia spoločnosti |
| Prioritná os | Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb |
| Opatrenie | 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni |
| Kód výzvy | OPIS-2013/1.1/68-NP |
| Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis | |
| Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu | |
| Typ monitorovacej správy | priebežná |
| Poradové číslo monitorovacej správy | 6 |
| Monitorované obdobie | 08/2015 - 10/2015 |

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

| 1. Miesto realizácie projektu | | | |
|---|------|-------------------------------|---|
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Východné Slovensko | | Prešovský kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Západné Slovensko | | Trenčiansky kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Západné Slovensko | | Nitriansky kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Stredné Slovensko | | Žilinský kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Východné Slovensko | | Košický kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Stredné Slovensko | | Banskobystrický kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Západné Slovensko | | Trnavský kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |

| | | | |
|---|------|-------------------------------|---|
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 región Bratislava | | Bratislavský kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |

| 2. Príspevok k horizontálnym prioritám | |
|--|--|
| Informačná spoločnosť | <input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie |
| Udržateľný rozvoj | <input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie |
| Marginalizované rómske komunity | <input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| Rovnosť príležitostí | <input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie |

| 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Časový rámec realizácie projektu | Plánovaný stav (MM/RRRR) | | Skutočný stav (MM/RRRR) |
| Začiatok realizácie aktivít projektu | 12/2013 | | 12/2013 |
| Ukončenie realizácie aktivít projektu | 11/2015 | | Realizácia aktivít sa ešte neskončila |
| Celkové oprávnené výdavky projektu | Plánovaný stav (v EUR) | Skutočný stav (v EUR) | Stav realizácie projektu (v %) |
| | 27 179 049,89 | 27 131 974,79 | 99,83 |

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

| Názov aktivity | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) | |
|---|--|---------------|---|---------------|
| | Plánovaný stav | Skutočný stav | Plánovaný stav | Skutočný stav |
| Hlavné aktivity | | | | |
| Analýza a dizajn IS | 07/2014 | 07/2014 | 12/2014 | 12/2014 |
| Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 07/2014 | 07/2014 | 10/2015 | prebieha |
| Implementácia IS | 10/2014 | 10/2014 | 05/2015 | 05/2015 |
| Testovanie IS | 12/2014 | 12/2014 | 09/2015 | 09/2015 |
| Nasadenie IS | 01/2015 | 01/2015 | 09/2015 | 09/2015 |
| Podporné aktivity | | | | |
| Riadenie projektu | 12/2013 | 12/2013 | 11/2015 | prebieha |
| Publicita a informovanosť | 12/2013 | 05/2014 | 10/2015 | prebieha |

5. Finančná realizácia aktivít projektu

| Názov aktivity | Oprávnené výdavky (v EUR) | | Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) | | Stav realizácie aktivít projektu (v %) | |
|---|---------------------------|---------------|---|--------------------------------|---|--|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| | Plánovaný stav | Skutočný stav | Žiadané výdavky | Výdavky uhradené prijímateľovi | Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100) | Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100) |
| Hlavné aktivity | | | | | | |
| Analýza a dizajn IS | 1 647 047,01 | 1 647 009,51 | 1 647 009,51 | 1 647 009,51 | 100,00 | 100,00 |
| Implementácia IS | 1 396 051,79 | 1 395 991,35 | 1 395 991,35 | 1 395 991,35 | 100,00 | 100,00 |
| Nasadenie IS | 754 625,43 | 754 625,42 | 754 625,42 | 711 425,42 | 100,00 | 100,00 |
| Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 22 479 675,61 | 22 479 675,59 | 22 168 681,65 | 22 168 681,65 | 100,00 | 98,62 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| Hlavné aktivity | | | | | | |
| Testovanie IS | 739 051,19 | 732 674,64 | 94 514,16 | 94 514,16 | 99,14 | 12,79 |
| Podporné aktivity | | | | | | |
| Riadenie projektu | 160 560,00 | 119 959,76 | 100 250,51 | 98 541,94 | 74,71 | 62,44 |
| Publicita a informovanosť | 2 038,86 | 2 038,52 | 2 038,52 | 0,00 | 99,98 | 99,98 |
| Spolu | 27 179 049,89 | 27 131 974,79 | 26 163 111,12 | 26 116 164,03 | 99,83 | 96,26 |

6. Vecná realizácia aktivít projektu

| Názov aktivity | Názov merateľného ukazovateľa výsledku | Merná jednotka | Počet jednotiek | | Stav realizácie aktivít projektu (v %) |
|---|--|----------------|-----------------|---------------|--|
| | | | Plánovaný stav | Skutočný stav | |
| Hlavné aktivity | | | | | |
| Analýza a dizajn IS | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G) | počet | 58 | 58 | 100,00 |
| Analýza a dizajn IS | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 68 | 68 | 100,00 |
| Analýza a dizajn IS | Počet zavedených transakčných služieb | počet | 10 | 10 | 100,00 |
| Implementácia IS | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G) | počet | 58 | 58 | 100,00 |
| Implementácia IS | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 68 | 68 | 100,00 |
| Implementácia IS | Počet zavedených transakčných služieb | počet | 10 | 10 | 100,00 |
| Nasadenie IS | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G) | počet | 58 | 58 | 100,00 |
| Nasadenie IS | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 68 | 68 | 100,00 |
| Nasadenie IS | Počet zavedených transakčných služieb | počet | 10 | 10 | 100,00 |
| Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G) | počet | 58 | 58 | 100,00 |
| Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 68 | 68 | 100,00 |
| Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | Počet zavedených transakčných služieb | počet | 10 | 10 | 100,00 |
| Testovanie IS | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G) | počet | 58 | 58 | 100,00 |
| Testovanie IS | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 68 | 68 | 100,00 |

| Hlavné aktivity | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------|----|----|--------|--|
| Testovanie IS | Počet zavedených transakčných služieb | počet | 10 | 10 | 100,00 | |

7. Merateľné ukazovatele projektu

| Typ | Názov merateľného ukazovateľa výsledku | Merná jednotka | Počet jednotiek | | | Stav realizácie aktivít projektu (v %) |
|----------|--|----------------|-------------------|----------------|---------------|--|
| | | | Východiskový stav | Plánovaný stav | Skutočný stav | |
| Výsledok | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G) | počet | 0 | 58 | 58 | 100,00 |
| Výsledok | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 0 | 68 | 68 | 100,00 |
| Výsledok | Počet zavedených transakčných služieb | počet | 0 | 10 | 10 | 100,00 |

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Východiskový stav | Plánovaný stav | Skutočný stav | Stav realizácie projektu (v %) |
|----------|---|----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Výsledok | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 0 | 68 | 68 | 100,00 |

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Východiskový stav | Plánovaný stav | Skutočný stav | Stav realizácie projektu (v %) |
|----------|---|----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Výsledok | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 0 | 68 | 68 | 100,00 |

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Východiskový stav | Plánovaný stav | Skutočný stav | Stav realizácie projektu (v %) |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------|

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Východiskový stav | Plánovaný stav | Skutočný stav | Stav realizácie projektu (v %) |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------|

| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------|--|
| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Východiskový stav | Plánovaný stav | Skutočný stav | Stav realizácie projektu (v %) | |
| Výsledok | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 0 | 68 | 68 | 100,00 | |

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

| Hlavné aktivity | |
|---|---|
| Analýza a dizajn IS | Aktivita bola ukončená (IS ESS - ukončenie etapy I a II schválenie DFS, IS videokonferencie - ukončenie II.etapy - časť Analýza a dizajn). |
| Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | Aktivita prebieha (IS ESS - ukončenie etapy III a VI, ukončená dodávka HW v rámci IS videokonferencie a IS Úložisko, prebraté zo strany objednávateľa bez výhrad, pripravuje sa dodávka HW v rámci plnenia zmluvy na predmet zákazky „Technické zariadenia – MSSR_tel“). |
| Implementácia IS | Aktivita bola ukončená (IS ESS - ukončenie etapy IV, IS videokonferencie - ukončenie II.etapy - časť Implementácia). |
| Testovanie IS | Aktivita bola ukončená (IS ESS - ukončenie etapy V, IS videokonferencie - ukončenie II.etapy - časť Testovanie). |
| Nasadenie IS | Aktivita bola ukončená (IS ESS - ukončenie etapy VII a VIII, IS videokonferencie - ukončenie II.etapy - časť Nasadenie). |
| Podporné aktivity | |
| Riadenie projektu | Projektové riadenie projektu (organizácia pracovných skupín ohľadom čistenia zmigrovaných dát, odstraňovanie nedostatkov zistených zo strany SORO), finančné riadenie projektu (príprava podkladov k zúčtovaniu poskytnutej zálohy prípadne k refundácii, predloženie ŽoP-zúčtovanie poskytnutej zálohy, predloženie ŽoP-záloha, aktualizácia fin. plánu projektu), monitoring projektu, riadenie zmien v projekte, aktualizácia údajov o projekte, súčinnosť pre kontrolách zo strany SFK, SORO a RO. |
| Publicita a informovanosť | <p>Z dôvodu neskoršieho dátumu podpisu Zmluvy o NFP oproti plánovanému termínu v ŽoNFP sa posúva plánovaný začiatok aktivity Publicita a informovanosť z pôvodného decembra 2013 na máj 2014. Skutočné trvanie aktivity bolo upravené v Zmluve o poskytnutí NFP v zmysle Žiadosti o povolenie zmeny v projekte č.2. Posun plánovaného začiatku aktivity nebude mať vplyv na celkový termín ukončenia projektu.</p> <p>Po podpise dodávateľskej zmluvy prebehla dodávka I.časti (reklamná tabuľa, plagáty, nálepky, roll-up, propagačné predmety), osadenie reklamnej tabule, umiestňovanie propagačných nálepiek na obstaraný HW, aktualizácia webového sídla MS SR.</p> <p>V 09/2015 prebehla aj dodávka II.časti (trvalo vysvetľujúca tabuľa, informačný leták). Dňa 17.09.2015 sme zrealizovali v Hoteli Bôrik Záverečnú konferenciu k ukončeniu projektov financovaných v rámci OPIS realizovaných zo strany MS SR. Fotodokumentácia tvorí prílohu tejto monitorovacej správy.</p> <p>V období 11/2015 plánujeme účasť na IT konferencii ITAPA, kde bude širokej verejnosti predstavená časť projektu RESS - IS videokonferencie.</p> <p>Ďalej pripravujeme podklady pre záverečnú tlačovú správu k ukončeniu projektu.</p> |

10. Príjmy projektu

| | |
|--|------|
| Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR) | 0,00 |
| Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR) | 0,00 |
| Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR) | 0,00 |
| Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR) | 0,00 |

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

| | |
|------------------------------------|---|
| Počet vytvorených pracovných miest | 0 |
| Počet udržaných pracovných miest | 0 |

12. Publicita projektu

Po akceptácii dokumentácie z VO na zabezpečenie povinnej publicity projektu bola dňa 26.03.2015 podpísaná dodávateľska zmluva "Kúpna zmluva na zabezpečenie povinnej publicity", pričom dodávka I.časti predmetu zmluvy prebehla 29.04.2015. V rámci I.časti bola dodaná a osadená reklamná veľkoplošná tabuľa (foto ako príloha MS), reklamné plagáty, nálepky na označenie HW (foto ako príloha MS), roll-u stojan a ostatné propagačné predmety (perá, poznámkové bloky, USB kľúče).

Osadenie reklamnej veľkoplošnej tabule a reklamných plagátov vo verejných priestoroch MS SR prispeje k zvýšeniu informovanosti o cieľoch projektu u väčšej skupiny odbornej ale aj laickej verejnosti. Nálepkami s logom OPIS a EÚ bol označený HW, ktorý bol obstaraný a spolufinancovaný v rámci OPIS. Roll-up slúžil pri školiaciach aktivitách na lokalitách po celej SR ako prenosný baner so základnými údajmi o projekte. Propagačné predmety slúžia ako podporná reklamná aktivita pre OPIS a EÚ a boli poskytnuté pre odbornú verejnosť (na školeniach pre jednotlivé súdy SR) aj pre ostatnú verejnosť (na záverečnej konferencii).

Dňa 11.09.2015 prebehla dodávka II.časti (trvalo vysvetľujúca tabuľa, informačný leták) a následne dňa 17.09.2015 sme zrealizovali v Hoteli Bôrik Záverečnú konferenciu k ukončeniu projektov financovaných v rámci OPIS realizovaných zo strany MS SR. Fotodokumentácia tvorí prílohu tejto monitorovacej správy.

V období 11/2015 plánujeme účasť na IT konferencii ITAPA.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

| Názov | Výrobné číslo | Evidenčné číslo | Číslo účtovného dokladu | Jednotková cena | Umiestnenie |
|-------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|
|-------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

| Činnosť | Termín konania činnosti | Čas konania činnosti | Miesto realizácie činnosti | Gestor činnosti | Plánovaný počet účastníkov |
|---------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
|---------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|

15. Doplnujúce informácie

Po procese schvaľovania štúdie uskutočniteľnosti pre projekt „RESS“ projektový tím MS SR pracoval súbežne na príprave Žiadosti o poskytnutie NFP a na príprave procesu verejného obstarávania pre hlavné aktivity.

Harmonogram verejného obstarávania (hl. aktivity):

- zverejnenie predbežného oznámenia (04.01.2013)
- zverejnenie oznámenia o vyhlásení VO (23.01.2013)
- príprava súťažných podkladov (10/2012-08/2013)
- lehota na predkladanie ponúk (do 09.12.2013)
- vyhodnotenie predložených ponúk (do 11.12.2013)

- elektronická aukcia (do 19.12.2013)

Realizácia projektu v zmysle Vyhlásenia o začatí realizácie projektu začala aktivitou "Riadenie projektu" v 12/2013, kde projektový tím zabezpečoval proces VO - otváranie a vyhodnocovanie ponúk.

Žiadosť o poskytnutie NFP bola zo strany MS SR predložená dňa 20.11.2013, následne po rozhodnutí o schválení Žiadosti o poskytnutie NFP zo strany RO bola dňa 20.05.2014 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Po podpise ZoNFP bola predložená príslušná dokumentácia z verejného obstarávania na kontrolu zo strany RO a SORO pred podpisom zmluvy (28.05.2014), proces VO bol zo strany RO a SORO akceptovaný dňa 07.07.2014, následne sme pristúpili k podpisu dodávateľských zmlúv (09.07.2014). Dňa 29.07.2014 boli predložené podpísané zmluvy na AK (po podpise). Po procese schvaľovania žiadosti o zmenu projektu v zmysle zmien vyplývajúcich z procesu VO bol dňa 31.10.2014 podpísaný Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí NFP.

V rámci realizácie hlavných aktivít vyplynuli zmeny, ktoré následne boli zapracované do dodatkov k dodávateľským zmluvám, ktoré boli v 10/2014 akceptované zo strany RO/SORO. Na základe zmien vyplývajúcich z dodatkov k dodávateľským zmluvám bola spracovaná žiadosť o povolenie zmeny v projekte č.2. Po pripomienkach zo strany RO OPIS sme opäť pristúpili k úprave dodávateľských zmlúv, v rámci AK VO pred podpisom dodatkov neboli zo strany RO/SORO zistené nedostatky, preto boli pripravené oba dodatky (IS ESS a IS videokonf.) na podpis. Bezodkladne po ich podpise ako aj akceptácii žiadosti o povolenie zmeny v projekte č.2 bol dňa 08.04.2015 podpísaný Dodatok č.2 ku Zmluve o poskytnutí NFP.

V rámci plnenia predmetu Zmluvy na dodávku riešenia Informačného systému Videokonferencií – etapa II časť „Analýza a dizajn“ bol identifikovaný HW potrebný na doplnenie vyšpecifikovaných lokalít, v zmysle týchto skutočností bola podaná žiadosť o zmenu v projekte č.3 vrátane návrhu Dodatku č.3 k Zmluve o vytvorení IS ESS, kde bol návrh na úpravu časového harmonogramu a rozpočtu projektu. Žiadosť o zmenu bola zo strany RO/SORO akceptovaná a Dodatok č.3 k ZoNFP bol podpísaný dňa 29.10.2015. V zmysle stanoviska k žiadosti o zmenu č.3 a prebieha príprava dodávky na predmet zákazky „Technické zariadenia – MSSR_tel“ na jednotlivé lokality po celej SR.

Pre úpravu integračných väzieb medzi jednotlivými ISVS s dopadom na projekt RESS bola podaná žiadosť o zmenu v projekte č.4 bez potreby vypracovať dodatok k ZoNFP.

Ku dňu 31.10.2015 je výška vyfakturovaných služieb 27.131.974,79 Eur (99,83% z COV), z toho je výška uhradených finančných prostriedkov zo strany SORO 25.595.946,65 Eur (94,18% z COV).

V rámci hlavných aktivít boli ukončené aktivity v rámci IS videokonferencie (akceptácia II. etapy k 29.05.2015), v rámci IS ESS ukončená aktivita "Analýza a dizajn" (akceptácia I. a II. etapy), aktivita "Implementácia" (akceptácia IV. etapy), aktivita "Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií" (akceptácia etapy III a VI), aktivita "Testovanie" (akceptácia V. etapy) a "Nasadenie" (akceptácia VII. a VIII. etapy).

K 30.07.2015 bolo odovzdané Oznámenie o ukončení projektu vrátane povinnej dokumentácie.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

| | Rok | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|---|------|------|------|----|--------------|
| Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR) | 2015 | | | | 1 022 523,58 |
| Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR) | 2016 | 0,00 | 0,00 | | |

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

| P.č. | Názov prílohy |
|------|---|
| 1 | Zoznam legislatívnych aktov k 31.10.2015 |
| 2 | Analýza PKI k 31.10.2015 |
| 3 | Čestné vyhlásenie o negenerovaní príjmov |
| 4 | CD nosič (fotodokumentácia k zabezpečeniu publicity projektu) |

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok
a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: