



**Názov operačného programu:** OP Informatizácia spoločnosti

## MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	Portál právnych informácií - Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX
<b>Kód ITMS</b>	21110120058
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
<b>Operačný program</b>	2110002 OP Informatizácia spoločnosti
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronick.služieb
<b>Opatrenie</b>	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
<b>Kód výzvy</b>	OPIS-2014/1.1/74-NP
<b>Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	
<b>Typ monitorovacej správy</b>	priebežná
<b>Poradové číslo monitorovacej správy</b>	2
<b>Monitorované obdobie</b>	06/2015 - 08/2015

## A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trenčiansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Žilinský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trnavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Košický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	03/2015		03/2015
Ukončenie realizácie aktivít projektu	10/2015		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	5 536 800,00	3 085 338,21	55,72

## B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

### 4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
<b>Hlavné aktivity</b>				
Implementácia	03/2015	03/2015	09/2015	prebieha
Analýza a dizajn	04/2015	04/2015	08/2015	prebieha
Analýza a návrh riešenia	04/2015	-	08/2015	-
Obstaranie a nasadenie HW	04/2015	04/2015	06/2015	06/2015
Obstaranie SW licencií	04/2015	04/2015	08/2015	08/2015
Nasadenie	08/2015	08/2015	09/2015	prebieha
Testovanie	08/2015	08/2015	09/2015	prebieha
<b>Podporné aktivity</b>				
Riadenie projektu	03/2015	03/2015	10/2015	prebieha
Publicita a informovanosť	03/2015	03/2015	10/2015	prebieha

### 5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
<b>Hlavné aktivity</b>						
Analýza a dizajn	661 503,60	501 062,76	501 062,76	0,00	75,75	75,75
Analýza a návrh riešenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implementácia	1 494 763,20	73 365,13	0,00	0,00	4,91	0,00

Hlavné aktivity						
Nasadenie	183 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie a nasadenie HW	403 200,00	403 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Obstaranie SW licencií	2 347 590,00	2 088 000,00	1 479 890,40	0,00	88,94	63,04
Testovanie	266 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	74 400,00	19 710,32	0,00	0,00	26,49	0,00
Publicita a informovanosť	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 536 800,00	3 085 338,21	1 980 953,16	0,00	55,72	35,78

## 6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Analýza a dizajn	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Analýza a dizajn	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	22	0	0,00
Implementácia	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Implementácia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	22	0	0,00
Nasadenie	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Nasadenie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	22	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	22	0	0,00
Obstaranie SW licencií	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Obstaranie SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	22	0	0,00
Testovanie	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00

Hlavné aktivity						
Testovanie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	22	0	0,00	

### 7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	0	5	0	0,00
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	22	0	0,00

### 8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	22	0	0,00
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	22	0	0,00
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	22	0	0,00

**9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu**

Hlavné aktivity	
Implementácia	Aktivita prebieha v súlade s časovým harmonogramom upraveným v Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012005801 (dátum uzavretia 28.8.2015).
Analýza a dizajn	Predĺženie časovej realizácie aktivity Analýza a dizajn o 1 mesiac je predmetom podanej Žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 2 (podané dňa 28.8.). V zmysle dodávateľskej zmluvy boli vykonané práce v danej aktivite dodané v mesiaci august, avšak z dôvodu akceptácie pracovných výkazov budú práce fakturované až v mesiaci september.
Analýza a návrh riešenia	Vzhľadom na nesúlad v názvosloví aktivity „analýza a dizajn“ v jednotlivých častiach Zmluvy o poskytnutí NFP (v niektorých častiach Zmluvy, ako napr. bod 5 a 6 Predmetu podpory, je táto aktivita nazývaná ako „analýza a návrh riešenia“) bol na SORO uzatvorený v ITMS technický dodatok, ktorým bola do systému doplnená správna aktivita „Analýza a dizajn“, čím vznikla duplicita hlavnej aktivity v ITMS „Analýza a návrh riešenia“ a „Analýza a dizajn“. Všetky polia týkajúce sa aktivity „Analýza a návrh riešenia“ sú pre túto MS č. 2 nerelevantné.
Obstaranie a nasadenie HW	Realizácia aktivity prebehla v súlade s časovým harmonogramom podľa Zmluvy o NFP. Aktivita bola ukončená 06/2015.
Obstaranie SW licencií	Realizácia aktivity prebehla v súlade s časovým harmonogramom upraveným v Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012005801 (dátum uzavretia 28.8.2015). Aktivita bola ukončená 08/2015.
Nasadenie	Aktivita prebieha v súlade s časovým harmonogramom upraveným v Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012005801 (dátum uzavretia 28.8.2015).
Testovanie	Aktivita prebieha v súlade s časovým harmonogramom upraveným v Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012005801 (dátum uzavretia 28.8.2015).
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Riadenie projektu nadväzuje na realizáciu hlavných aktivít. Aktivita prebieha v súlade s časovým harmonogramom upraveným v Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012005801 (dátum uzavretia 28.8.2015).
Publicita a informovanosť	V sledovanom období vznikla požiadavka na obstaranie tovarov povinnej publicity (Reklamné a propagačné predmety propagujúce projekt PPI) cez elektronický kontraktačný systém (EKS). 27.8. bola zákazka na povinnú publicitu (pod číslom Z201521803) vyhlásená, zobrazená v registri prebiehajúcich obchodov.

## 10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

## 11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

## 12. Publicita projektu

Publicita a informovanosť pre projekt je zabezpečovaná v zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu. Prijímateľ o poskytnutej pomoci informuje aj prostredníctvom web stránky [www.justice.gov.sk](http://www.justice.gov.sk). V sledovanom období vznikla požiadavka na obstaranie tovarov povinnej publicity (Reklamné a propagačné predmety propagujúce projekt PPI) cez elektronický kontrakčný systém (EKS). 27.8. bola zákazka na povinnú publicitu (pod číslom Z201521803) vyhlásená, zobrazená v registri prebiehajúcich obchodov.

Pripravuje sa podpis čiastkovej realizačnej zmluvy o poskytnutí mediálnych služieb na základe Rámцovej dohody č. 1080/2014 na nákup mediálneho priestoru pre potreby realizovania reklamnej a komunikačnej kampane OP IS a OP TP.

## 13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

## 14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

## 15. Doplnujúce informácie

### Analýza a dizajn

Prebehla finalizácia používateľských požiadaviek, detailných požiadaviek, používateľských prípadov, plánu testov, HW a SW infraštruktúry. Po pripomienkovom konaní a následnom zapracovaní pripomienok bola dňa 26.6. dodávateľom odovzdaná finálna verzia Záväzného zadania. Následne bola zadaná špecifikácia požiadaviek zákazníka z Koreperu – MZVaEZ, analýza nelegislatívnych dokumentov (spracovanie právnych aktov EÚ) a nastavenie školiaceho prostredia v projekte.

### Obstaranie a nasadenie HW

Prebehla kompletizácia a osadenie hardvérového vybavenia v DC (30.6.) a následná kontrola kompletnosti dodávky hardvéru z pohľadu analýzy.

### Obstaranie SW licencií

V monitorovacom období prebehla dodávka licencií SW tretích strán (19.6.), dodanie licencií APV (30.6.) a Microsoft licencií (27.8.).

### Implementácia



V sledovanom období bola zadaná špecifikácia modulových a integračných testov, prebehla inštalácia integračného prostredia, prezentácia a pripomienkovanie Fáz I, II, III a zároveň schválenie a zapracovanie pripomienok z Fáz I-III do predkladaného riešenia. Príprava Dohody o integračnom zámere medzi PPI a IS RESS/ESS.

#### Testovanie

V rámci aktivity sa začalo s konfiguráciou a sprístupnením školiaceho prostredia v projekte. Koncom mesiaca august prijímateľ začal s UAT testami.

#### Nasadenie

V sledovanom období boli zahájené modulové a integračné testy a následne začalo pripomienkovanie riešenia.

#### Riadenie projektu

Riadenie projektu nadväzuje na realizáciu hlavných aktivít. V sledovanom období bol na základe Žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 1 zo dňa 25.6. a jej následnej aktualizácie podpísaný Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP č. 1 (podpis dodatku 28.8.). V rámci aktivity sa uskutočnilo 3x zasadnutie RVP (17.6., 15.7., 19.8.). Dňa 25.6. bola podaná ŽoP č. 1 (žiadosť o zálohovú platbu), následne dňa 31.8. bola podaná ŽoP č. 2 (zúčtovanie zálohovej platby). 28.8. bola podaná Žiadosť o povolenie zmeny v projekte č. 2, pre zosúladenie finančnej stránky projektu po ukončení VO na Microsoft licencie a predĺženie časovej realizácie aktivity Analýza a dizajn o 1 mesiac. Naďalej prebiehajú pravidelné týždenné stretnutia projektového tímu a odborných skupín.

#### Publicita a informovanosť

Vid' bod 12. Publicita projektu.

### 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2015			2 451 461,79	0,00
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2016		0,00	0,00	

## C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Zoznam legislatívnych aktov
2	PKI Analýza - Analýza vstupov do jednotlivých eGov služieb z pohľadu ich autorizácie
3	PKI Analýza - Analýza úkonov v rámci eGov služieb z pohľadu zabezpečenia aspektu neodmietnuteľnosti a analýza výstupov
4	Čestné vyhlásenie o negenerovaní príjmov
5	Článok uverejnený na aktuality.sk

## D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

### 18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email: .....

Telefón: .....