



Názov operačného programu: OP Informatizácia spoločnosti

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)
Kód ITMS	21110120026
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronick.služieb
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Kód výzvy	OPIS-2011/1.1/36-NP
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	1
Monitorované obdobie	09/2012 - 11/2012

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava I	Bratislava-Staré Mesto	Župné námestie	13
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Žilinský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trnavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trenčiansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Košický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	05/2012		09/2012
Ukončenie realizácie aktivít projektu	10/2014		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	9 499 980,14	13 440,00	0,14

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Analýza a dizajn	10/2012	-	03/2013	-
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	10/2012	-	06/2014	-
Rezerva	10/2012	-	09/2014	-
Implementácia	03/2013	-	12/2013	-
Testovanie	04/2013	-	05/2014	-
Nasadenie	08/2013	-	09/2014	-
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	05/2012	09/2012	10/2014	prebieha
Publicita a informovanosť	09/2012	09/2012	09/2014	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Analýza a dizajn	1 843 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implementácia	5 228 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nasadenie	420 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavné aktivity						
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerva	264 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Testovanie	875 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	252 792,00	13 440,00	0,00	0,00	5,32	0,00
Publicita a informovanosť	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 499 980,14	13 440,00	0,00	0,00	0,14	0,00

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný sta	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Analýza a dizajn	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Analýza a dizajn	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	0	0,00
Analýza a dizajn	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Analýza a dizajn	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	0	0,00
Analýza a dizajn	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25	0	0,00
Analýza a dizajn	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	0	0,00
Analýza a dizajn	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	0	0,00
Implementácia	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Implementácia	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	0	0,00
Implementácia	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Implementácia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	0	0,00

Hlavné aktivity					
Implementácia	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25	0	0,00
Implementácia	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	0	0,00
Implementácia	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	0	0,00
Nasadenie	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Nasadenie	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	0	0,00
Nasadenie	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Nasadenie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	0	0,00
Nasadenie	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	0	0,00
Nasadenie	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	0	0,00
Rezerva	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Rezerva	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	0	0,00
Rezerva	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Rezerva	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	0	0,00

Hlavné aktivity					
Rezerva	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25	0	0,00
Rezerva	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	0	0,00
Rezerva	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	0	0,00
Testovanie	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Testovanie	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	0	0,00
Testovanie	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Testovanie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	0	0,00
Testovanie	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25	0	0,00
Testovanie	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	0	0,00
Testovanie	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	0	0,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	0	0,00
Výsledok	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	0	0,00
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25	0	0,00
Výsledok	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	0	0,00
Výsledok	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám							
Horizontálna priorita informačná spoločnosť							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	1	0	0,00	
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	25	0	0,00	
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	25	0	0,00	
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	25	0	0,00	

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu	
Hlavné aktivity	
Analýza a dizajn	Z dôvodu neskoršieho podpisu Zmluvy o NFP a teda aj posunu začiatku realizácie aktivít na september 2012 sa posúva aj plánovaný začiatok aktivity Analýza a dizajn z pôvodného októbra 2012 na marec 2013 (dňa 05.12.2012 predložená na SORO žiadosť o povolenie zmeny - doplnená verzia)
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Z dôvodu neskoršieho podpisu Zmluvy o NFP a teda aj posunu začiatku realizácie aktivít na september 2012 sa posúva aj plánovaný začiatok aktivity Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií z pôvodného októbra 2012 na marec 2013 (dňa 05.12.2012 predložená na SORO žiadosť o povolenie zmeny - doplnená verzia)
Rezerva	Z dôvodu neskoršieho podpisu Zmluvy o NFP a teda aj posunu začiatku realizácie aktivít na september 2012 sa posúva aj plánovaný začiatok aktivity Rezerva z pôvodného októbra 2012 na marec 2013 (dňa 05.12.2012 predložená na SORO žiadosť o povolenie zmeny - doplnená verzia)
Implementácia	

Hlavné aktivity	
Testovanie	
Nasadenie	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Z dôvodu neskoršieho podpisu Zmluvy o NFP a teda aj posunu začiatku realizácie aktivít na september 2012 sa posúva aj plánovaný začiatok aktivity Riadenie projektu z pôvodného mája 2012 na september 2012. Zároveň sme SORO požiadali o zmenu zabezpečenia riadenia projektu z pôvodne externého na navrhovaný interný tím (dňa 05.12.2012 predložená na SORO žiadosť o povolenie zmeny - doplnená verzia)
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Následne po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP vydalo tlačové oddelenie MS SR tlačovú správu o tejto skutočnosti s krátkym popisom cieľov a výstupov projektu a zdrojov financovania. Tlačová správa bola dňa 19.9.2012 uverejnená na internetovom portáli MS SR a bola prevzatá najčítanejšími celoslovenskými denníkmi (SME, Hospodárke noviny), text prikladáme ako prílohu MS č.1.

V novembri 2012 sme zrealizovali verejné obstarávanie na predmet zákazky „Zabezpečenie povinnej publicity projektu Elektronická zbierka zákonov - SLOV-LEX“, po skompletizovaní potrebnej dokumentácie bude predložená na ex-ante kontrolu na SORO.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

15. Doplnujúce informácie**16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2012				20 160,00
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2013	63 140,00			

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1	Tlačová správa o podpise Zmluvy o poskytnutí NFP uverejnená dňa 19.9.2012 na portáli MS SR.
2	Zoznam legislatívnych aktov

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: