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MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

 Opatrenie

Monitorované obdobie

Poradové číslo monitorovacej
správy

Typ monitorovacej správy

Názov lokálnej stratégie
komplexného prístupu 

Schéma štátnej pomoci / schéma
de minimis 

Kód výzvy

Prioritná os

Operačný program

Prijímateľ

Kód rozhodnutia EK

Kód ITMS

Názov projektu Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)

21110120026

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

2110002 OP Informatizácia spoločnosti

Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb

OPIS-2011/1.1/36-NP

priebežná

3

03/2013 - 05/2013

1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej
úrovni 

 Názov operačného programu: OP Informatizácia spoločnosti
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

  1. Miesto realizácie projektu

NUTS 2 región Bratislava

NUTS 2 Stredné Slovensko

NUTS 2 Západné Slovensko

NUTS 2 Západné Slovensko

NUTS 2 Stredné Slovensko

NUTS 2 Východné Slovensko

NUTS 2 Západné Slovensko

 Okres

 Okres

 Okres

 Okres

 Okres

 Okres

 Okres

Okres Bratislava I Bratislava-Staré Mesto Župné námestie 13
 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Obec

 Obec

 Obec

 Obec

 Obec

 Obec

 Obec

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

Bratislavský kraj

Žilinský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 Ulica

 Ulica

 Ulica

 Ulica

 Ulica

 Ulica

 Ulica

 Číslo

 Číslo

 Číslo

 Číslo

 Číslo

 Číslo

 Číslo

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)
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NUTS 2 Východné Slovensko
 Okres

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít áno nieX X

 Obec

 Región (NUTS II)
Prešovský kraj

 Ulica  Číslo

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Informačná spoločnosť

 2. Príspevok k horizontálnym prioritám

áno nie

 Udržateľný rozvoj áno nie

 Marginalizované rómske komunity áno nie

 Rovnosť príležitostí áno nie

X

X

X

X

X

X

X

X

 Ukončenie realizácie aktivít projektu
09/2012
10/2014

 Plánovaný stav (v EUR)

  9 499 980,14

 Skutočný stav (v EUR)

   17 630,88

 Začiatok realizácie aktivít projektu 09/2012
Realizácia aktivít sa ešte neskončila

 Stav realizácie
projektu (v %)

    0,19

 Skutočný stav (MM/RRRR)

 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

 Plánovaný stav (MM/RRRR) Časový rámec realizácie projektu

Celkové oprávnené výdavky
projektu
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B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

 4. Časová realizácia aktivít projektu

Analýza a dizajn
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Rezerva
Implementácia
Testovanie
Nasadenie

08/2013
06/2014
09/2014
03/2014
05/2014
09/2014

03/2013
03/2013
03/2013
08/2013
09/2013
11/2013

    -    
    -    
    -    
    -    
    -    
    -    

    -    
    -    
    -    
    -    
    -    
    -    

 Hlavné aktivity

 Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

10/2014
10/2014

09/2012
09/2012

09/2012
09/2012

prebieha
prebieha

 Začiatok realizácie aktivity
 (MM/RRRR)

 Ukončenie realizácie aktivity
 (MM/RRRR)

 Plánovaný stav  Skutočný stav  Skutočný stav Plánovaný stav
 Názov aktivity

 Oprávnené výdavky
 deklarované v ŽoP (v EUR)

 Oprávnené výdavky (v EUR)  Stav realizácie aktivít
 projektu (v %)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

  

 Plánovaný
 stav

Žiadané
výdavky

 Skutočný
 stav

Výdavky
uhradené
prijímateľovi

Podiel skutočne
vzniknutých
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((b/a)x100)

Podiel žiadaných
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((c/a)x100)

 5. Finančná realizácia aktivít projektu

 Názov aktivity

Analýza a dizajn
Implementácia
Nasadenie

  1 843 752,40
  5 228 496,00

   420 134,40

    0,00
    0,00
    0,00

    0,00
    0,00
    0,00

    0,00
    0,00
    0,00

    0,00
    0,00
    0,00

    0,00
    0,00
    0,00

 Hlavné aktivity
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Obstaranie a nasadenie HW a
SW licencií
Rezerva
Testovanie

   603 000,00

   264 588,00
   875 229,34

    0,00

    0,00
    0,00

    0,00

    0,00
    0,00

    0,00

    0,00
    0,00

    0,00

    0,00
    0,00

    0,00

    0,00
    0,00

 Hlavné aktivity

Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

   251 600,00
   13 180,00

   17 630,88
    0,00

    0,00
    0,00

    0,00
    0,00

    7,01
    0,00

    0,00
    0,00

 Podporné aktivity

 Spolu    17 630,88     0,00     0,00     0,19     0,00  9 499 980,14

 Názov aktivity Názov merateľného 
ukazovateľa výsledku

Merná
jednotka

Stav realizácie
aktivít projektu
(v %) Plánovaný sta  Skutočný stav

Počet jednotiek

 6. Vecná realizácia aktivít projektu

 Hlavné aktivity
Analýza a dizajn

Analýza a dizajn

Analýza a dizajn

Analýza a dizajn

Analýza a dizajn

Analýza a dizajn
Analýza a dizajn
Implementácia

Implementácia

Implementácia

Implementácia

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných občanom (G2C)
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 
Počet zavedených elektronických služieb
dostupných online
Počet zavedených elektronických služieb pre
zdravotne postihnuté osoby a ďalšie
znevýhodnené skupiny
Počet zavedených proaktívnych služieb
Počet zavedených transakčných služieb
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných občanom (G2C)
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 
Počet zavedených elektronických služieb
dostupných online

počet

počet

počet

počet

počet

počet
počet
počet

počet

počet

počet

    5

    25

    1

    25

    25

    2
    7
    5

    25

    1

    25

    0

    0

    0

    0

    0

    0
    0
    0

    0

    0

    0

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00
    0,00
    0,00

    0,00

    0,00

    0,00
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 Hlavné aktivity
Implementácia

Implementácia
Implementácia
Nasadenie

Nasadenie

Nasadenie

Nasadenie

Nasadenie
Nasadenie
Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií
Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií
Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií
Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií
Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií

Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií
Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií
Rezerva

Rezerva

Rezerva

Rezerva

Počet zavedených elektronických služieb pre
zdravotne postihnuté osoby a ďalšie
znevýhodnené skupiny
Počet zavedených proaktívnych služieb
Počet zavedených transakčných služieb
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných občanom (G2C)
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 
Počet zavedených elektronických služieb
dostupných online
Počet zavedených proaktívnych služieb
Počet zavedených transakčných služieb
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných občanom (G2C)
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 
Počet zavedených elektronických služieb
dostupných online
Počet zavedených elektronických služieb pre
zdravotne postihnuté osoby a ďalšie
znevýhodnené skupiny
Počet zavedených proaktívnych služieb

Počet zavedených transakčných služieb

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných občanom (G2C)
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 
Počet zavedených elektronických služieb
dostupných online

počet

počet
počet
počet

počet

počet

počet

počet
počet
počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

    25

    2
    7
    5

    25

    1

    25

    2
    7
    5

    25

    1

    25

    25

    2

    7

    5

    25

    1

    25

    0

    0
    0
    0

    0

    0

    0

    0
    0
    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0,00

    0,00
    0,00
    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00
    0,00
    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00
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 Hlavné aktivity
Rezerva

Rezerva
Rezerva
Testovanie

Testovanie

Testovanie

Testovanie

Testovanie

Testovanie
Testovanie

Počet zavedených elektronických služieb pre
zdravotne postihnuté osoby a ďalšie
znevýhodnené skupiny
Počet zavedených proaktívnych služieb
Počet zavedených transakčných služieb
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných občanom (G2C)
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 
Počet zavedených elektronických služieb
dostupných online
Počet zavedených elektronických služieb pre
zdravotne postihnuté osoby a ďalšie
znevýhodnené skupiny
Počet zavedených proaktívnych služieb
Počet zavedených transakčných služieb

počet

počet
počet
počet

počet

počet

počet

počet

počet
počet

    25

    2
    7
    5

    25

    1

    25

    25

    2
    7

    0

    0
    0
    0

    0

    0

    0

    0

    0
    0

    0,00

    0,00
    0,00
    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00
    0,00

Typ
Plánovaný stav

Merná
jednotka

Názov merateľného ukazovateľa výsledku
Skutočný stav

Počet jednotiek
Stav
realizácie
aktivít
projektu
(v %)

 7. Merateľné ukazovatele projektu

počet

počet

počet
počet
počet

počet
počet

    5

    25

    1
    25
    25

    2
    7

    0

    0

    0
    0
    0

    0
    0

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných
občanom (G2C)
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných
verejnej správe (G2G)
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu 
Počet zavedených elektronických služieb dostupných online
Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a
ďalšie znevýhodnené skupiny
Počet zavedených proaktívnych služieb
Počet zavedených transakčných služieb

 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok
 Výsledok
 Výsledok

 Výsledok
 Výsledok

    0,00

    0,00

    0,00
    0,00
    0,00

    0,00
    0,00
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 Typ  Názov merateľného ukazovateľa

Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy
e-governmentu 
Počet zavedených elektronických služieb dostupných
online

počet

počet

    0

    0

    1

    25

    0

    0

    0,00

    0,00

Výsledok

Výsledok

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Horizontálna priorita informačná spoločnosť

 8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa Merná
jednotka

 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Názov merateľného ukazovateľa Typ Merná
jednotka

 Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Názov merateľného ukazovateľa Typ

Počet zavedených elektronických služieb dostupných
online
Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne
postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny

počet

počet

    0

    0

    25

    25

    0

    0

    0,00

    0,00

Výsledok

Výsledok

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Analýza a dizajn

Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií

Rezerva

Implementácia

Z dôvodu neukončeného procesu realizácie verejného obstarávania sme SORO prostredníctvom žiadosti o zmenu
projektu č.2 požiadali o posun plánovaného začiatku aktivity na obdobie 07/2013, harmonogram bude aktualizovaný
po ukončení VO.
Z dôvodu neukončeného procesu realizácie verejného obstarávania sme SORO prostredníctvom žiadosti o zmenu
projektu č.2 požiadali o posun plánovaného začiatku aktivity na obdobie 07/2013, harmonogram bude aktualizovaný
po ukončení VO.
Z dôvodu neukončeného procesu realizácie verejného obstarávania sme SORO prostredníctvom žiadosti o zmenu
projektu č.2 požiadali o posun plánovaného začiatku aktivity na obdobie 07/2013, harmonogram bude aktualizovaný
po ukončení VO.
Aktivitu „Implementácia“ sme s cieľom urýchlenia implementácie projektu rozdelili na dva logické celky – 1. časť –

 Hlavné aktivity

 9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivit projektu
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Testovanie
Nasadenie

vytvorenie a práca odborného tímu zodpovedného za autorizáciu právnych predpisov a 2. časť – návrh a dodávka
softvérového riešenia. MS SR prikročilo k opatreniam, ktoré by mali zamedziť časovému stresu práve pri vytváraní
databázy právnych predpisov a to tak, že vytvorilo podmienky pre vznik pracovného tímu v predstihu, aby mohol tento
odborný tím začať pracovať na aktivitách, ktoré nie sú závislé od externého dodávateľa softvérového riešenia, ktorý
vzíde z prebiehajúceho verejného obstarávania. Preto v rámci žiadosti o zmenu projektu č.2 sme žiadali posunutie
plánovaného začiatku aktivity na obdobie 05/2013 (pôvodne 08/2013).

 Hlavné aktivity

Riadenie projektu
Publicita a informovanosť V novembri 2012 sme zrealizovali verejné obstarávanie na predmet zákazky „Zabezpečenie povinnej publicity projektu

Elektronická zbierka zákonov - SLOV-LEX“, po skompletizovaní potrebnej dokumentácie bola dňa 11.01.2013
predložená na ex-ante kontrolu na SORO (dňa 06.02.2013 doplnené v zmysle Žiadosti o doplnenie dokumentácie k
VO). Na základe ex-ante kontroly (vykonaná 06.03.2013) bolo zo strany RO odporúčané zrealizované verejné
obstarávanie zrušiť a opätovne vykonať nové verejné obstarávanie. Preto MS SR upravilo dokumentáciu k
predmetnému verejnému obstarávaniu v zmysle pokynov RO a začalo opätovne proces realizácie verejného
obstarávania, po jeho ukončení bola dňa 28.05.2013 požadovaná dokumentácia predložená na ex-ante kontrolu.

 Podporné aktivity
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    0,00
    0,00
    0,00
    0,00

 11. Príspevok projektu k zamestnanosti
    0
    0

 Počet vytvorených pracovných miest
 Počet udržaných pracovných miest

 Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)

 10. Príjmy projektu

 12. Publicita projektu
Následne po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP vydalo tlačové oddelenie MS SR tlačovú správu o tejto skutočnosti s
krátkym popisom cieľov a výstupov projektu a zdrojov financovania. Tlačová správa bola dňa 19.9.2012 uverejnená na
internetovom portáli MS SR a bola prevzatá najčítanejšími celoslovenskými denníkmi (SME, Hospodárke noviny), text
prikladáme ako prílohu MS č.1.
V novembri 2012 sme zrealizovali verejné obstarávanie na predmet zákazky „Zabezpečenie povinnej publicity projektu
Elektronická zbierka zákonov - SLOV-LEX“, po skompletizovaní potrebnej dokumentácie bola dňa 11.01.2013
predložená na ex-ante kontrolu na SORO (dňa 06.02.2013 doplnené v zmysle Žiadosti o doplnenie dokumentácie k VO).
Na základe ex-ante kontroly (vykonaná 06.03.2013) bolo zo strany RO odporúčané zrealizované verejné obstarávanie
zrušiť a opätovne vykonať nové verejné obstarávanie. Preto MS SR upravilo dokumentáciu k predmetnému verejnému
obstarávaniu v zmysle pokynov RO a začalo opätovne proces realizácie verejného obstarávania, po jeho ukončení bola
dňa 28.05.2013 požadovaná dokumentácia predložená na ex-ante kontrolu.

 13. Evidencia nadobudnutého majetku

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie

Činnosť Miesto realizácie činnosti Gestor činnosti
Termín
konania
činnosti

Čas
konania
činnosti

Plánovaný
počet
účastníkov

 14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

 15. Doplňujúce informácie

 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie 

 1Q  2Q Rok  3Q  4Q 
 Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) 2013    62 628,10   3 667 681,98
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C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

 P.č.  Názov prílohy

 17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

1 Zoznam legislatívnych aktov
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D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA
 18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok
  a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k
zmluve.
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

................................................................................................................................................................................

Miesto podpisu: ...............................................................

Podpis štatutárneho orgánu: .......................................................................................................................................

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

................................................................................................................................................................................

Miesto podpisu: ...............................................................

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................................

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:   ................................................................

Telefón: ................................................................

Dátum podpisu: ................................................................

Dátum podpisu: ................................................................


